

Milepælsplan/tidsplan

Aktiviteter/faser	Styregruppemøder
Kommissorium og udbudsmateriale udfærdiget	1. styregruppemøde - beslutning om kommissorium og udbudsmateriale (maj 2012)
Udbudsrunde udført	
Valg af konsulent	2. styregruppemøde - beslutning om valg af konsulent på baggrund af indstilling fra sekretariatet (september 2012)
Valg af projektdesign	3. styregruppemøde - beslutning om valg af metode, design, spørgeteknik mv. på baggrund af oplæg fra leverandører (oktober 2012)
Gennemførelse af undersøgelse	
Afrapportering vedr. det psykiske arbejdsmiljø	4. styregruppemøde - (marts 2013)
Udkast til anbefalinger til initiativer mhp. forbedring af arbejdsmiljøet	5. styregruppemøde - (april 2013)
Endelig afrapportering	6. styregruppemøde - (maj 2013)
Projektafslutning - kontrakt med leverandør fuldført	
Opfølgning - iværksættelse af initiativer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø	7. styregruppemøde (september 2013)